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赣水办字〔2022〕8号

江西省水利厅办公室关于印发

《江西省水利发展研究项目管理办法》的通知

各设区市、省直管试点县（市）水利局，厅机关各处室、厅直各

单位，省鄱建办：

为加强水利发展研究项目管理工作，提高研究成果质量，切

实发挥好政策研究在水利改革发展中的支撑作用，厅办公室牵头

研究制定了《江西省水利发展研究项目管理办法》。经报厅领导

同意，现将《江西省水利发展研究项目管理办法》印发给你们，

请认真贯彻实施。
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（此页无正文）

江西省水利厅办公室

2022年 3月 30日
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江西省水利发展研究项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强我省水利发展研究项目管理工作，提高研究

成果质量，充分发挥好政策研究在水利改革发展中的基础和支撑

作用，特制订本办法。

第二条 本办法适用于省水利厅部门预算水利发展研究与

制度建设专项安排资金的水利发展研究项目管理。其他渠道安排

资金的研究类项目无管理规定的，可参照本办法执行。

第三条 水利发展研究项目是指贯彻落实“节水优先、空间

均衡、系统治理、两手发力”治水思路，围绕我省水利全局性、

前瞻性、基础性工作以及热点、焦点、难点问题开展的软科学研

究项目。

第四条 水利发展研究坚持围绕中心、突出重点，尊重实际、

注重质效，促进转化，指导实践的原则。

第五条 水利发展研究项目实行计划管理，建立水利发展研

究项目需求建议库，按照项目年度计划组织实施。

第六条 省水利厅办公室负责水利发展研究项目管理工作，

组织编制项目年度计划，监督项目实施和成果评定，组织成果管

理，推动成果转化应用。



— 4 —

省水利厅规计处负责水利发展研究项目资金落实，厅财审处

负责水利发展研究项目资金支付与资金监管，省水利厅相关处室

（单位）负责提出水利发展研究项目年度计划建议，指导项目实

施，参与成果评定，推动成果转化应用。

省水利发展研究中心（挂靠在省水利科学院，以下简称省发

研中心）承担建立全省水利发展研究项目需求建议库，受理项目

申请、项目过程管理、项目验收、成果管理和专家咨询委员会管

理等具体工作。

第七条 省水利厅建立水利发展研究专家咨询委员会，组织

专家指导项目计划、重大（重要）项目策划等，为水利发展研究

有关重大事项提供决策咨询。

第二章 立 项

第八条 省水利厅办公室围绕我省水利中心工作布置编制

水利发展研究项目年度计划。省发研中心面向全省征集水利发展

研究项目需求。各市、县（区）水利部门，厅机关各处室、厅管

各单位每年 4月底前提出下一年度水利发展研究项目需求。

第九条 各县（市、区）水利部门，厅机关各处室、厅管各

单位提出水利发展研究项目年度计划需求时，应提交《水利发展

研究项目申报文本大纲》。

《水利发展研究项目申报文本大纲》包含以下内容：

（一）项目名称；
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（二）项目实施理由；

（三）项目主要内容；

（四）项目资金安排；

（五）项目预期效益。

第十条 每年 6月底前，省发研中心对项目申报材料进行审

查与汇总，建立水利发展研究项目需求建议库，经专家评审遴选

后，报省水利厅办公室。省水利厅办公室征求相关市县（区）水

利部门和厅相关处室（单位）意见后，确定年度立项水利发展研

究项目，并纳入省水利厅办公室项目资金安排。

对于贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和水利部、省委

省政府工作要求以及省水利厅党委重要决策要求的，需及时组织

水利发展研究而又未列入年度立项的项目，可由省水利厅相关处

室会同厅办公室在预算中期调整阶段提出项目调整建议，经省水

利厅财审处审核批准后执行。

第三章 执 行

第十一条 经立项的水利发展研究项目，由省水利厅办公室

以政府购买服务方式确定承担单位，并优先选择具有先进研究理

念，拥有一定数量高水平专业技术人员，承担过省部级重大水利

发展研究项目的单位承担。项目承担单位应具备完成研究任务的

专业技术力量和基础条件，具有承担政策研究项目的经验。

立项的水利发展研究项目按相关规定签订水利发展研究项
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目任务合同书。

第十二条 项目承担单位应当将水利发展研究工作列入本

单位工作计划，成立水利发展研究项目课题组，编制项目实施方

案，实行项目负责人制，项目负责人对工作进度、成果质量和经

费支出负责。

水利发展研究项目实施方案应当明确项目来源、研究内容、

研究方案、预期成果、考核指标、任务分工、进度安排和经费支

出等。

水利发展研究项目实施方案由省水利厅办公室审定。

第十三条 省水利厅办公室每年 8月底前对水利发展研究

项目进行中期调度指导。

中期调度指导应当包括以下内容：

（一）研究进度是否符合工作大纲要求；

（二）研究内容是否符合研究的目标和方向；

（三）前期调研、资料整理、专题研究等是否按要求开展；

（四）阶段性研究成果是否符合预期。

第四章 项目结题与验收

第十四条 水利发展研究项目任务完成后，应当进行项目结

题和验收。

水利发展研究项目开展结题和验收前，应当满足以下条件：

（一）研究工作已经全部完成或者年度研究任务已经完成，
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符合申报文本大纲、实施方案要求；

（二）合同任务已经完成；

（三）相关文件资料整理等工作已经完成。

跨年度实施的水利发展研究项目，对年度研究任务进行阶段

性成果评定。

第十五条 项目组负责人应当在规定时间内完成项目研究，

并提交最终成果（包括研究报告及有关资料一式三份）。水利发

展研究项目因故不能按期完成的，项目组应当向省水利厅办公室

提交延期申请，说明延期的理由，经同意后方可延期，延期时长

不超过 6个月。

第十六条 项目验收采取专家组现场评审会议的方式，项目

验收专家组成员实行回避政策。

第十七条 专家组成员根据项目申报文本大纲、实施方案，

对水利发展研究项目的实施情况、工作内容、成果质量等进行评

审，对研究成果的创新水平、示范推广、应用前景等进行评价，

提出评审意见，作出“优秀”“合格”或者“不合格”的评定结

论。评审结论由专家组组长签字确认。

项目成果在验收或评价会后应及时进行报告修改、成果登记

和归档。

验收不合格的，项目课题组应当根据专家意见在一个月内进

行修改，并书面说明对评审意见的采纳情况，重新申请验收。仍
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未通过验收的项目，可按第十五条申请延期或终止执行。被终止

执行的项目，该项目负责人三年内不得申报、承担水利发展研究

项目。

第十八条 项目组应积极推动水利发展研究项目成果转化

和应用，为省水利厅党委工作决策、水利政策法规、规划的制定

做好基础研究和技术支撑。项目承担单位可通过调研报告、公开

发表等形式，推荐、报送、推广和宣传研究成果。采取公开发表

形式的，应当事先征得省水利厅办公室同意。

原则上水利发展研究项目结题后，项目课题组应高度凝练总

结，至少形成 1篇研究论文在《中国水利》《水利发展研究》等

国家级刊物上发表。

第十九条 省水利厅办公室建立水利发展研究项目成果数

据库。研究成果应当编入数据库，实现成果共享。有特殊规定和

保密要求的研究成果按有关规定执行。

第五章 经费管理

第二十条 省水利厅每年安排一定数额的水利发展研究项

目专项经费，用于组织水利发展研究。省水利厅办公室应当加强

预算管理，提高经费使用效益，确保水利发展研究项目顺利实施。

第二十一条 水利发展研究项目经费管理遵循“统一管理、

单独建账、专款专用、定期核账”的原则。项目负责人应按合同

要求合理合规使用项目资金，严格执行项目经费报销规定。
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第六章 监督管理

第二十二条 省水利厅办公室应当加强水利发展研究项目

的统筹协调和监督管理，发挥水利发展研究项目年度计划的统领

作用，加大组织实施和研究进度的督促指导力度，加强对项目实

施全过程的综合评价，加强成果评定、信息共享和推广应用。

第二十三条 省水利厅财审处应当加强水利发展研究项目

的资金管理，监督项目预算经费专款专用，防止截留、转移、挪

用和随意调整。

第二十四条 省水利厅相关处室（单位）应当加强水利发展

研究项目全过程指导和监管，跟踪项目进展情况，及时发现和解

决存在的问题，保证研究成果质量。

第七章 附 则

第二十五条 本办法由省水利厅办公室负责解释。

第二十六条 本办法自印发之日起施行。

附件：1.水利发展研究项目申报文本大纲

2.水利发展研究项目验收申请表
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附件 1

水利发展研究项目申报文本大纲

项目序号：

项目名称：**

项目金额：**万元

资金来源：财政拨款**万元

项目单位：**

1.1 项目实施理由

1.2 项目主要内容

1.3 项目资金安排

1.4 项目预期效益
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附件 2

水利发展研究项目验收申请表
项目名称

项目编号

承担单位

协作单位

合同规定项目

研究起止时间
年 月—— 年 月

项目负责人
联系电话

固定：

手机：

E－m ail：

项目合同指标

完成情况

合同指标： 完成指标：

验收申请单位

意见
盖 章

年 月 日

归口管理单位

意见
盖 章

年 月 日

省水利厅主管

处（室）意见
盖 章

年 月 日
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江西省水利厅办公室 2022年 3月 30日印发


